Ressources naturelles
et Foréts

Québec rars

PLANIFICATION ANNUELLE DES TRAVAUX D’EXPLORATION

SECTION 1 - IDENTIFICATION

Numéro d’entreprise Numéro

Nom de I'entreprise du Québec (NEQ) d’intervenant(e)
ArcelorMittal Exploitation miniére Canada s.e.n.c. 3368219922 91347

Nom de la personne-ressource Prénom de la personne-ressource

Doucette Mathieu

Adresse (numéro, rue, route rurale ou case postale) App. Ville, village ou municipalité
1010 rue de Sérigny 200 Longueuil

Province Pays Code postal (Tiﬁzg ?:; Tf;if::ur;e Poste
Québec Canada J4K 5G7 Champ texte 5142851464 1482
Adresse de courrier électronique

mathieu.doucette@arcelormittal.com

Site Web de I’entreprise

mines-infrastructure-arcelormittal.com

SECTION 2 — LOCALISATION DES TRAVAUX

Nom du projet

Mont-Wright, Fire Lake et Mont-Reed

Feuillet SNRC

23B14, 23C01, 22N16,

Municipalité régionale de comté Municipalité

Caniapiscau Fermont
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SECTION 3 — PLANIFICATION DES TRAVAUX POUR LES 12 PROCHAINS MOIS

Pour chacun des travaux planifiés, indiquez les dates de réalisation prévues.

Date du début de la période de 12 mois :

Examen d’affleurement rocheux De : 2025-06-01 A :2026-11-01
Echantillonnage de roche De : 2026-06-01 A:2026-11-01
Coupe de lignes De : 2026-06-01 A :2026-10-01
Levé géologique De : 2026-06-01 A:2026-11-01
[] Levé géochimique De : Choisir la date A : Choisir la date
[ Levé géophysique aérien De : Choisir la date A : Choisir la date
Levé géophysique au sol et en forage De : 2026-07-01 A:2026-11-01
Forage réalisé en sol meuble et dans le roc* De : 2026-07-01 A :2026-12-15
[] Décapage de roc* De : Choisir la date A : Choisir la date
[ Echantillonnage en vrac* De : Choisir la date A : Choisir la date
[ Levé géophysique sismique de réfraction* De : Choisir la date A : Choisir la date
[] Excavation de dépot meuble* De : Choisir la date A : Choisir la date
[] Travaux d’arpentage De : Choisir la date A : Choisir la date
[] Travaux de levés et d’inventaire pour les tourbiéres )

(art. 69 du Reglement sur les mines (9.1°a 9.5°) De : Choisir la date A : Choisir la date
[] Travaux de réaménagement et de restauration De : Choisir la date A : Choisir la date
[J Travaux de sécurisation De : Choisir la date A : Choisir la date
[] Travaux d’exploration souterrains De : Choisir la date A : Choisir la date

* Travaux assujettis a une autorisation pour travaux d’exploration a impacts.

SECTION 4 — DESCRIPTION DES TRAVAUX PLANIFIES

Substances recherchées

Fer

Type de matériel utilisé (drone, hélicoptére, VTT, camions, foreuse, dynamite, etc.)

Foreuse au diamant, pompe a eau, pickup, hélicoptére possible, bulldozer, équipement de géophysique au sol

Heures et période d’opération de la machinerie
(12 h/24, 24 h/24, 5 jours/7, 7 jours/7)

24h/24, 7j/7

Envergure des travaux planifiés (nombre de travailleurs[-euse], superficie, volume, etc.)

Géophysique au sol (magnétométrie) sur 21 DEE dans le secteur de Fire Lake.Supervision,
suivi et loggage de 28 forages au diamant dans le secteur de Mont-Wright, 23 forages au
diamant dans le secteur de Mont-Reed. Cartographie détaillé avec un accent sur les
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observations structurales de la créte du Mont-Reed, couvrant 14 claims. Equipes entre 4
(geophys, carto) et 10 personnes (forages incuant geologues et foreurs). Déboisement de
chemins d’accés de 10m de large et 2,8km linéaire au Mont-Wright et 2,1km au Mont-Reed.
Chemins d’accés a I'eau de 5m de large. Déboisement de pads de forages de 20mx20m
carrés si nécessaire aux sites de forages.

SECTION 5 — ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET D’EXPLORATION

Sommaire des travaux antérieurs

Mont-Wright : Projet avancé, la mine du Mont-Wright et esn production dans la région de Fermont depuis
1975. Les travaux d’exploration ont pour but la mise en valeur de la génération de cibles. En 2025, 2 forages
ont été effectués ainsi qu’un cartographie de la région. Fire Lake : Projet avancé, mine en production depuis
plusieurs années également. Le travaux d’exploration ont pour but la mise en valeur de la génération de cibles.
En 2025, une campagne de cartographie a eu lieu dans la région. Mont-Reed : Exploratin avancée. Gisement de
fer découvert au début des années 1960. Les travaux ont pour but d’évaluer le potentiel minéral du dépo6t de
fer présent. En 2025, 4 forages ont étés effectués dans le secteur ainsi qu’un cartographie détaillée.

SECTION 6 —- DOCUMENTS A JOINDRE

Carte en format PDF! Fichier de formes (DBF, PRJ, SHP, SHX)?

1Carte de la propriété d’exploration avec la localisation des travaux planifiés.
2 Le fichier de formes doit inclure les numéros de droits exclusifs d’exploration de la propriété et la localisation des travaux planifiés.

SECTION 7 — DECLARATION DU (DE LA) RESPONSABLE

Jatteste I’exactitude des renseignements fournis dans la présente.

Date : 2026-04-10

Signature : W
Nom en lettres moulées : Mathieu Doucette

Titre professionnel : Géologue

Ce formulaire ainsi que la carte PDF et le fichier de formes doivent étre transmis par courriel aux
communautés autochtones et municipalités locales visées par les travaux.

Veuillez mettre le ministére des Ressources naturelles et des Foréts en copie conforme a I'adresse
pat@mrnf.gouv.qc.ca.

Pour toutes questions :
Téléphone : 418 627-6278

Sans frais : 1 800 363-7233
services.mines@mrnf.gouv.qc.ca
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